MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu

8. Oś Priorytetowa:
Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.3
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

Data wpłynięcia wniosku o dofinansowanie*	
Numer wniosku o dofinansowanie*	

** Rubryka wypełniana przez instytucję, do której przesyłany jest wniosek o dofinansowanie.*

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE

Tytuł projektu	**KSI SIMIK**

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim”

2. Identyfikacja rodzaju interwencji		
Program Operacyjny	Innowacyjna Gospodarka	
Oś Priorytetowa	8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki	
Działanie	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion	
3. Klasyfikacja projektu	Kod	Nazwa
Temat priorytetowy	15	Inne działania mające na celu poprawę dostępu obywateli i MŚP do ICT i ich wydajne użytkowanie
Forma finansowania	01	Pomoc bezzwrotna
Obszar realizacji	00	Nie dotyczy
Dział gospodarki	17	Administracja publiczna

4. Typ projektu		
Czy stanowi duży projekt w rozumieniu rozporządzenia 1083/2006	TAK ☐	NIE X
5. Planowany cross-financing	TAK X	NIE ☐

6. Projekt ma, co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne Unii Europejskiej wymienione w art. 16 i 17 rozporządzenia 1083/2006	TAK X	NIE ☐

Uzasadnienie:
Działania zaplanowane w ramach realizacji projektu mają neutralny wpływ na ochronę środowiska naturalnego, ponieważ wdrożone rozwiązania nie powodują emisji szkodliwych substancji ani promieniowania do środowiska. Urządzenia, zainstalowane w celu dostarczenia Internetu, zawierają zabezpieczenia, dzięki którym sygnał jest emitowany z punktu A do punktu B. Dzięki temu sygnały wysyłane drogą radiową docierają do konkretnego odbiorcy, zidentyfikowanego na podstawie numeru identyfikacyjnego w systemie, w jednym zdefiniowanym miejscu odbioru, a praca urządzeń nadawczych nie zakłóca pracy innych nadajników elektronicznych oraz nie wpływa na stan środowiska naturalnego.
W związku z powyższym działania zaplanowane w trakcie realizacji projektu są zgodne z wytycznymi polityki zrównoważonego rozwoju odpowiednio do art. 17 Rozporządzenia nr 1083/2006.
Realizacja projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim" będzie miała pozytywny wpływ na drugą z polityk horyzontalnych Unii Europejskiej, czyli na realizację polityki równości szans i niedyskryminacji. Będziemy realizować zadania projektu zgodnie z zasadami sprawiedliwości społecznej, zarówno odnośnie wdrażania, zatrudnienia jak i współpracy, w korelacji z art. 16 Rozporządzenia nr 1083/2006 oraz z zapisami strategii lizbońskiej. Jedynym kryterium wyboru pracowników, biorących udział w projekcie, zarówno spośród kobiet, jak i mężczyzn, będzie ich wiedza merytoryczna, zakres wykonywanych obowiązków, wykształcenie i doświadczenie w zakresie usług jakie będziemy świadczyć dla grupy docelowej. W związku z tym, realizacja projektu nie będzie prowadziła do dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.
Celem projektu jest dostarczenie bezprzewodowego Internetu i nauka posługiwania się narzędziami systemowymi osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu biedy lub niepełnosprawności, co wyrówna ich szanse w dostępie do informacji, wiedzy oraz alternatywnych sposobów zdobywania kwalifikacji. Po zakończeniu działań związanych z dostarczeniem Internetu do gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, przeprowadzimy szkolenia z obsługi komputera i Internetu dla uczestników projektu. W ramach realizacji założeń projektu planujemy podniesienie kwalifikacji dotychczasowych pracowników, którzy będą świadczyć usługi na rzecz mieszkańców, również drogą on-line, nie zatrudniając przy tym nowych osób.
Działania, przewidziane w ramach realizacji projektu, mają pozytywny wpływ również na pozostałe Założenia polityk horyzontalnych Wspólnoty, w zakresie konkurencji i społeczeństwa informacyjnego. Realizacja projektu umożliwi mieszkańcom korzystanie z zasobów Internetu, zdobywanie informacji dotyczących m.in. edukacji, kształcenia zawodowego, załatwiania formalności urzędowych, zdrowia i in. Uczestnicy projektu zdobędą nowe umiejętności, dzięki czemu podniosą się ich kompetencje, będą mogli komunikować się drogą elektroniczną, zarówno z urzędnikami, jak i w przyszłości z pozostałymi mieszkańcami, a także potencjalnymi pracodawcami. Będą umieli wyszukiwać i korzystać z informacji dostępnych w sieci, dzięki czemu będą mogli wykorzystywać swój potencjał i nabytą wiedzę do podniesienia poziomu życia oraz obniżenia kosztów utrzymania. W dziedzinie wyboru wykonawców poszczególnych usług będziemy stosować kryteria zgodne z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 PZP (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560).

II. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY

7. Forma prawna prowadzonej działalności	
Powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna	
Osoba prawna	X
Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej	□
Forma organizacyjna osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej *(podać jaka)*	

8. Dane Wnioskodawcy	
Nazwa Wnioskodawcy	*Powiat Hajnowski*
Kod PKD lub EKD podstawowej działalności	*8411*
NIP *(w przypadku spółki cywilnej należy podać NIP spółki)*	*603-00-17-563*
Numer REGON	*050658580*
Numer w:	
a) Krajowym Rejestrze Sądowym	*Nie dotyczy*
b) Ewidencji Działalności Gospodarczej	*Nie dotyczy*
c) innym rejestrze (podać nazwę)	*Nie dotyczy*
Adres siedziby: Województwo Powiat Gmina Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy	 *podlaskie* *hajnowski* *Hajnówka* *Hajnówka* *Zina* *1* *17-200*
Numer telefonu *(wraz z numerem kierunkowym)*	*(0-85) 682 27 18*
Numer faksu *(wraz z numerem kierunkowym)*	*(0-85) 682 42 20*
Adres poczty elektronicznej	*starostwo@sphajnowka.home.pl*
Adres strony internetowej	*www.powiat.hajnowka.pl*

9. Inne podmioty biorące udział w realizacji projektu *(wypełnić, jeśli właściwe, powielić poniższe tabele odnoszące się do tych podmiotów odpowiednio do ich liczby)*	Dotyczy ☐	Nie dotyczy X
Członkowie konsorcjum	☐	
1) Nazwa podmiotu	*Nie dotyczy*	
Forma prawna prowadzonej działalności		
Osoba prawna		☐
Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej		☐
Forma organizacyjna osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej *(podać, jaka)*		
NIP *(w przypadku spółki cywilnej należy podać NIP spółki*)	*Nie dotyczy*	
REGON	*Nie dotyczy*	
Numer w:		
a) Krajowym Rejestrze Sądowym	*Nie dotyczy*	
b) Ewidencji Działalności Gospodarczej	*Nie dotyczy*	
c) innym rejestrze *(podać nazwę*)	*Nie dotyczy*	
Adres siedziby: Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy	*Nie dotyczy*	
Numer telefonu *(wraz z numerem kierunkowym)*	*Nie dotyczy*	
Numer faksu *(wraz z numerem kierunkowym)*	*Nie dotyczy*	
Adres poczty elektronicznej	*Nie dotyczy*	
Adres strony internetowej	*Nie dotyczy*	
Rodzaj i zakres zadań wykonywanych w trakcie realizacji projektu	*Nie dotyczy*	
10. Dane osoby/osób upoważnionych przez Wnioskodawcę do kontaktów		
Imię i nazwisko	*Włodzimierz Pietruczuk*	

Stanowisko	*Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych*
Numer telefonu	*(085) 682 93 76*
Numer faksu	*(085) 682 42 20*
Adres poczty elektronicznej	*wpietruczuk@powiat.hajnowka.pl*
Dane osoby/osób upoważnionych do kontaktów – dotyczy partnera/ów Wnioskodawcy (*powielić tabele odpowiednio do liczby podmiotów)*	
Nazwa partnera	*Nie dotyczy*
Imię i nazwisko	*Nie dotyczy*
Stanowisko	*Nie dotyczy*
Numer telefonu	*Nie dotyczy*
Numer faksu	*Nie dotyczy*
Adres poczty elektronicznej	*Nie dotyczy*

III. OPIS PROJEKTU

11. Lokalizacja projektu

Województwo	Powiat	Gmina	Miejscowość	Kod pocztowy
podlaskie	*hajnowski*	*Hajnówka*	*Hajnówka*	*17-200*

Projekt realizowany na terenie całego kraju	Tak ☐	Nie *X*
Realizacja projektu wykracza poza terytorium RP	Tak ☐	Nie *X*

12. Cel projektu

Celem ogólnym projektu jest dostarczenie Internetu do 180 osób, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Powiatu Hajnowskiego. Będą to uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, którzy upoważnieni są do wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej i systemu wsparcia stypendialnego, a także osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Osoby objęte projektem uzyskają dostęp do Internetu, jego zasobów i nowych usług dostępnych drogą on-line, które pozytywnie wpłyną na podniesienie kwalifikacji oraz zdobycie nowych umiejętności i wiedzy. Ponadto będą miały one ułatwiony kontakt z innymi użytkownikami sieci, dzięki czemu obniżą się koszty funkcjonowania i dostępności społecznej.
Cel ogólny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych. 180 osób otrzyma sprzęt komputerowy wraz z dostępem do Internetu. Dzięki temu:
- Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych będą mieć możliwość nauki poprzez e-learning, poszerzenia swojej wiedzy i zdobycia nowych umiejętności oraz rozwijania swoich zainteresowań, jak również będą mieć ułatwiony dostęp do informacji, szkoleń, nabędą umiejętności wyszukiwania i wykorzystywania nabytej wiedzy do podnoszenia swoich umiejętności i poprawy jakości życia;
- Osoby niepełnosprawne będą miały przede wszystkim lepszą możliwość komunikowania się, korzystania z usług dostępnych drogą on-line, co usprawni i ułatwi ich funkcjonowanie w codziennym życiu.
Aby sprzęt, przekazany w ramach realizacji projektu, był prawidłowo wykorzystany, zostaną przeprowadzone szkolenia stacjonarne, łącznie 16 godz. na każdego uczestnika (m.in. z obsługi

komputera czy zasad korzystania z Internetu, programów i aplikacji systemowych). Celem szkoleń jest wskazanie i wdrożenie rozwiązań dla najbardziej efektywnego wykorzystania sprzętu i zasobów Internetu przez osoby objęte projektem. Nabyta wiedza i umiejętności pozwolą uczestnikom projektu na sprawne poruszanie się w otoczeniu systemowym i w Internecie oraz wzrost zainteresowania odbiorem usług i treści cyfrowych. Poprzez zadania, wykonywane przez odbiorców projektu, pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej będą mogli monitorować faktyczny postęp i sytuację osób korzystających ze środków materialnych opieki społecznej.

Dodatkową wartością projektu są cele jakościowe, jakie zamierzamy osiągnąć:

- rozwój dostępu do usług cyfrowych na terenie Powiatu Hajnowskiego

- rozwój w zakresie wykorzystania szkoleń i e-learningu

- rozwój usług komunikacji teleinformatycznej

- podniesienie kwalifikacji uczestników

- zwiększenie aktywności uczestników w organizacji własnego czasu i pracy

- zwiększenie wykorzystania bezpłatnych komunikatorów

- rozwój umiejętnego wykorzystania programów komputerów i zasobów Internetu

Uczniowie objęci projektem będą mieć równy dostęp do alternatywnych form edukacji i szansę rozwijania swoich umiejętności w domu, nie tylko podczas zajęć informatycznych w szkole. Bardzo korzystnie wpłynie to na poziom kształcenia, rozwój i utrwalanie nabytej wiedzy. Dostarczając im sprzęt oraz dostęp do aplikacji on-line, wyrównujemy ich szanse na dostęp do wiedzy na poziomie równym ich rówieśników.

Przed przystąpieniem do projektu, wybrane osoby zostaną poproszone o wypełnienie ankiet, określających ich dotychczasowe możliwości i umiejętności korzystania z Internetu. Zgodnie z uzyskanymi, zabezpieczonymi na potrzeby realizacji projektu, danymi osobowymi, zostanie dostarczony sprzęt z dostępem do Internetu, dzięki czemu łatwo weryfikowalne będą wskaźniki produktu stworzonej infrastruktury sieciowej.

Szczegółowy i dalszy opis znajduje się w Dodatkowym załączniku do wniosku.

13. Skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektu

l.p.	Wskaźnik produktu	Jedn. miary	2007	2008	2009	2010	2011	2012	...	RAZEM
1.	*Zakup sprzętu komputerowego*	*szt.*				*180*				***180***
2.	*Instalacja modemów internetowych*	*szt.*				*180*				***180***
3.	*Aktywacja Internetu*	*szt.*				*180*				***180***

4.	*Liczba przeprowadzonych szkoleń stacjonarnych*	*godz.*				*144*				***144***
5.	*Liczba przeprowadzonych szkoleń e-learningowych*	*godz.*				*3240*	*3240*	*1620*		***8100***
6.	*Platforma cyfrowa*	*szt.*				*1*				***1***
7.	*Materiały szkoleniowe – prezentacje*	*szt.*				*180*				***180***
8.	*Ulotki informacyjno-promocyjne*	*szt.*				*180*				***180***
9.	*Plakaty informacyjno-promocyjne*	*Szt.*				*5*				***5***
10.	*Wypracowany i wdrożony system komunikowania się za pomocą narzędzi teleinformatycznych*	*Szt.*						*1*		***1***
l.p.	**Wskaźnik rezultatu**	**Jedn. miary**	**Rok**			**Wartość wskaźnika**				
1.		*Szt.*	*2010*			Wartość bazowa				***0***

	Liczba osób korzystających z komputera i Internetu		*2012*	Wartość docelowa	***180***
2.	*Liczba osób korzystających z usług rynku cyfrowego*	*Szt.*	*2010*	Wartość bazowa	***0***
			2012	Wartość docelowa	***180***
3.	*Liczba osób uczestniczących w szkoleniach podnoszących umiejętności zawodowe*	*Szt.*	*2010*	Wartość bazowa	***0***
			2012	Wartość docelowa	***180***
4.	*Ilość kompetencji uczestników projektu*	*Szt.*	*2010*	Wartość bazowa	***0***
			2012	Wartość docelowa	***15***
5.	*Liczba osób korzystających z komunikatorów on-line*	*Szt.*	*2010*	Wartość bazowa	***0***
			2012	Wartość docelowa	***180***
6.	*Ilość nowych umiejętności obsługi sprzętu komputero*	*Szt.*	*2010*	Wartość bazowa	***0***
			2012	Wartość docelowa	***10***

	wego				
7.	*Wzrost ilości udostępnionych programów komputerowych na każdego uczestnika*	*Szt.*	*2010*	Wartość bazowa	***0***
			2012	Wartość docelowa	***5***

14. Opis projektu

Projekt skierowany jest do 180 osób, które bezpośrednio skorzystają z rezultatów projektu. Będą to uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, którzy upoważnieni są do wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej i systemu wsparcia stypendialnego, a także osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Do adresatów zadania, zostanie dostarczony sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu oraz zostaną przeprowadzone szkolenia stacjonarne i e-learningowe, z wykorzystaniem platformy cyfrowej, stworzonej na potrzeby realizacji projektu.

Wstępna identyfikacja grupy docelowej została dokonana na podstawie danych udostępnionych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, działające na rzecz osób objętych pomocą społeczną i socjalną oraz na zlecenie Powiatu Hajnowskiego. Analiza warunków społecznych i organizacyjnych adresatów wykazała wykluczenie, m.in. z powodu:

- ogólnego wykluczenia ze wspólnoty społeczeństwa rozwiniętego

- podziału ze względu na wartość bytową (biedni – bogaci)

- niska zauważalność potrzeb rozwoju technologicznego i informatyzacji cyfrowej, ze względu na skupienie się na zapewnieniu podstawowych potrzeb bytowych (wyżywienie, ubranie)

- osoby wykluczone nie podejmują samodzielnie wysiłku znalezienia wyjścia z sytuacji

- zbyt duże koszty utrzymania Internetu

- nieznajomość alternatyw dla dotychczasowych sposobów komunikowania się i wyszukiwania informacji

- ignorowanie potrzeb dzieci z rodzin biedniejszych, nie znających nowinek z dziedziny IT wśród rówieśników.

Zagrożenia wynikające z trudnej sytuacji społeczno – ekonomicznej odbiorców, które mogą negatywnie wpłynąć na efektywność realizacji projektu, to brak mierzalnych, szybko osiągniętych korzyści materialnych, które w krótkim czasie mogłyby przynieść poprawę warunków życiowych uczestników. Próbą eliminacji dla zagrożeń wynikających z niskiego zaangażowania odbiorców w zmianę sytuacji jest opracowanie strategii wg której doraźna pomoc będzie zastępowana nauką zarządzania własnym czasem i umiejętnościami. Osoby

biorące udział w projekcie będą zobowiązane wykorzystać sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem, a więc także uczestniczyć w szkoleniach, logować się do systemu i wykonywać zadania przekazywane drogą on-line oraz sukcesywnie rozliczać się z nich we wskazanym terminie za pomocą udostępnionych narzędzi i usług cyfrowych. Wykonywanie zadań zgodnie z harmonogramem będzie otwierało ścieżkę udostępniania kolejnych aplikacji dla użytkownika, ale także będzie elementem kontroli efektywnego, zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania produktów.

Zakup i dystrybucja sprzętu będzie leżała po stronie Powiatu Hajnowskiego. Instalacja sprzętu i podłączenie do Internetu u ostatecznych Użytkowników, serwis oraz ubezpieczenie zostanie zlecone Generalnemu Wykonawcy, którego wybór odbędzie się zgodnie z procedurami przetargu publicznego.

Ze względu na zasięg planowanego projektu mogą wystąpić następujące problemy techniczne związane z dotarciem do grup docelowych:

- brak możliwości rozbudowy i dostarczenia sieci przewodowej w zaplanowanym czasie

- brak infrastruktury obejmującej cały powiat

- niewydajność serwerów, które miałyby obsłużyć grupę docelową

- ze względu na zabudowę terenu, zbyt słaby transfer sieci bezprzewodowych

Szczegółowa identyfikacja beneficjentów ostatecznych, wraz z lokalizacją zostanie wykonana po opracowaniu wyników ankiet prowadzonych przez PCPR, MOPS oraz GOPS-y dotyczących zapotrzebowania i przeciwdziałania zagrożeniu wykluczenia cyfrowego. Spośród obecnie dostępnych informacji szacujemy, iż udział w projekcie weźmie 180 uczestników. Są to osoby biedne i niepełnosprawne, ale nie są to osoby z rodzin patologicznych, dlatego ryzyko wykorzystania sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem lub przez obcych użytkowników jest minimalne. Gdyby jednak sytuacja taka miała miejsce, sprzęt zostanie zidentyfikowany na podstawie przypisanego numeru IP, a także dzięki wbudowanej karcie, która zapewnia dostęp do Internetu i jest identyfikowana za pomocą systemu nawigacyjnego. Ponadto, w dniu przystąpienia do projektu, każdy uczestnik odbierający sprzęt podpisze zobowiązanie nie działania na szkodę oraz dokonania wszelkich starań aby sprzętu nie zniszczyć, pod groźbą kary pieniężnej równowartości sprzętu. W przypadku nieprawidłowego użytkowania sprzętu przez zidentyfikowanego uczestnika, wyznaczony pracownik wraz z pracownikiem odpowiednich służb zostanie skierowany pod wskazany adres w celu odebrania sprzętu.

Działania zaplanowane w projekcie przewidziano na 30 miesięcy, począwszy od 1 stycznia 2010 do 30 czerwca 2012, w tym okresie zamierzamy przeprowadzić następujące zadania:

1)Działania organizacyjne, w czasie których zostanie ostatecznie zdefiniowana lokalizacja uczestników projektu. Zostanie zakupiony i zainstalowany sprzęt z oprogramowaniem i aktywacją do Internetu. Rozwiązania technologiczne, zapewniające wykonanie i zabezpieczenie realizacji i dostępu do adresatów projektu, zostaną wybrane w drodze zamówienia publicznego zrealizowanego w pierwszym okresie projektu.

2)Przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych umożliwi przedstawienie zasad i funkcjonalności urządzeń, z których uczestnicy będą korzystać. W miarę przystępowania do projektu, uczestnicy

zostaną przydzieleni do grup. Planujemy łącznie utworzenie 9 grup w ciągu 2 kwartałów, dla każdej grupy przewidziano 16 godzin szkoleniowych, przez 4 tygodnie. Czyli dla każdego uczestnika planujemy udział w szkoleniu 2 godziny, 2 razy w tygodniu x 4 tygodnie.

W czasie szkoleń uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe i informacyjne dotyczące obsługi urządzeń i sieci. Nauczą się podstawowych funkcji uruchamiania i obsługi sprzętu oraz aplikacji systemu operacyjnego. Każdy z uczestników otrzyma również swój login i hasło, którym będzie identyfikowany w systemie

3)Za pomocą identyfikatora będzie brał udział w szkoleniach e-learningowych dotyczących usług i treści cyfrowych. Na potrzeby szkoleń e-learningowych zostaną opracowane następujące moduły:

- podstawy obsługi komputera i zasady pracy w systemie

- organizacja i zarządzanie danymi

- obsługa edytora tekstów Word

- obsługa arkusza kalkulacyjnego Excel

- obsługa przeglądarki internetowej i zdobywanie informacji

- obsługa poczty elektronicznej

- podstawy zachowania bezpieczeństwa w sieci.

Każdy z modułów będzie zakończony testem, którego pozytywny wynik będzie uprawniał do obsługi i uzyskania szerszego dostępu do usług Internetu szerokopasmowego.

Dla każdego z uczestników przewidziano szkolenia e-learningowe 1,5 godziny raz w tygodniu, przez cały okres realizacji projektu.

4)Dostęp do szkoleń, jak również do pozostałych usług w sieci będzie udostępniony za pomocą platformy cyfrowej, zbudowanej na potrzeby realizacji projektu. W kwocie obsługi platformy ujęto koszty serwisowania i towarzyszące.

Szczegółowy i dalszy opis znajduje się w Dodatkowym załączniku do wniosku.

15. Uzasadnienie projektu

*W Powiecie Hajnowskim mieszka ok. 48.500 osób, z czego ok. 60**%** nie ma stałego dostępu do sieci. Spośród nich ok. 15% korzysta z pomocy opieki społecznej. Spośród tych osób 12.4% stanowią uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, którzy korzystają z pomocy opieki społecznej i stypendialnej oraz osoby niepełnosprawne. W przeliczeniu daje to liczbę 180 osób.*

W ramach realizacji projektu zaplanowano dostarczenie sprzętu wraz z oprogramowaniem i dostępem do bezprzewodowego Internetu oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera i aplikacji. Dzięki temu chcemy w najbardziej efektywny sposób wykorzystać infrastrukturę i wzbudzić zainteresowanie odbiorców, przy jednoczesnym uświadomieniu im korzyści wynikających z dostępu do Internetu.

Zidentyfikowane potrzeby realizacji projektu:

- zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym;

- przeszkolenie uczestników z obsługi komputera i korzystania z usług cyfrowych;

- rozwój wykształcenia cyfrowego społeczności;

- rozwój komunikacji cyfrowej.
Analiza potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem w porównaniu z założeniami projektu w pełni uzasadnia celowość projektu, zgodnie z przygotowaną strategią rozwoju społecznego.
Grupą docelową projektu są uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz osoby niepełnosprawne, które nie mają możliwości korzystania z urządzeń i zasobów sieci, ze względu na swoje położenie społeczno-ekonomiczne.
- Uczniowie, którzy uczęszczają do szkół, będą mieć możliwość rozwijania swoich zainteresowań i poszerzania wiedzy drogą on-line. Dzięki temu znacznie wzrośnie nie tylko poziom ich rozwoju i wiedzy, ale również samopoczucie i samoocena, ponieważ będą mogli w przyszłości rozwijać swoje zainteresowania na równym poziomie jak ich rówieśnicy, mający już dostęp do Internetu.
- Osoby niepełnosprawne będą miały znacznie ułatwiony kontakt ze światem zewnętrznym. Logując się do systemu, za pomocą stron internetowych lub komunikatorów, zaczną funkcjonować samodzielnie, np. robiąc zakupy przez Internet i być w stałym kontakcie z innymi użytkownikami sieci.

Szczegółowy i dalszy opis znajduje się w Dodatkowym załączniku do wniosku.

16. Doświadczenie Wnioskodawcy oraz potencjał techniczny i kadrowy pozwalający na realizację projektu

Do tej pory Powiat Hajnowski zrealizował m.in. następujące projekty:
<u>1) Stypendia dla młodzieży wiejskiej</u>
Całkowita kwota projektu: 111 000,00.
Kwota dofinansowania: 75 535,50 - Europejski Fundusz Społeczny, 35 464,50 - środki budżetu państwa.
Okres realizacji: 2006/2007.

<u>2) Stypendia - wyrównywanie szans edukacyjnych studentów</u>
Całkowita kwota projektu: 28 300,00.
Kwota dofinansowania: 20 571,27 - Europejski Fundusz Społeczny, 874,47 - środki budżetu państwa.
Okres realizacji: 2006/2007.

<u>3) Rozwój turystyki transgranicznej w regionie Puszczy Białowieskiej</u>
Całkowita kwota projektu: 839 593,00 PLN - część współfinansowana z EFRR, 199 979,00 EUR - część współfinansowana z Tacis CBC.
Kwota dofinansowania: 629 694,75 PLN - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 179 981,00 EUR - Tacis CBC.
Okres realizacji: V 2006- II 2008.

<u>4) Euroregion Puszcza Białowieska zatrzymany w kadrze</u>
Całkowita kwota projektu: 69 450,00.
Kwota dofinansowania: 52 087,50 - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 6 945,00 - środki rezerwy celowej budżetu państwa.
Okres realizacji: IX 2006 - VIII 2007.

5) Promocja zdrowia w Powiecie Hajnowskim "Zdążyć przed cukrzycą"
Całkowita kwota projektu: 28 841,00.
Kwota dofinansowania: 21 630,75 - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 2 884,10 - środki rezerwy celowej budżetu państwa.
Okres realizacji: XI 2006 - X 2007.

6) Urozmaicenie oferty zajęć pozalekcyjnych w szkołach prowadzonych przez Powiat Hajnowski
Całkowita kwota projektu: 212 190,00 zł.
Kwota dofinansowania: 212 190,00 zł.
Okres realizacji: 01.08.2008– 30.09.2009.

Przygotowywany projekt będzie zarządzany i prowadzony przez biuro projektu, stworzone na potrzeby realizacji projektu spośród pracowników Powiatu Hajnowskiego, PCPR, MOPS oraz GOPS. W ramach struktur organizacyjnych z Powiatu Hajnowskiego udział w projekcie wezmą: Wydział Spraw Społecznych, Wydział Promocji, Rozwoju Regionalnego, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, Wydział Organizacyjno - Administracyjny. *Osobą nadzorującą całość prac w ramach jednostki Starostwa Powiatowego jest Włodzimierz Pietruczuk - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych. Ponadto, w ramach wykonywanych procedur przetargowych, udział w realizacji weźmie Radca Prawny.*

Potencjał techniczny, który Beneficjent zamierza wykorzystać do realizacji projektu to cała infrastruktura, związana z realizacją przedsięwzięcia. Starostwo Hajnowskie dysponuje budynkami, które są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do zasobów technicznych należą w związku z tym również sale, które są dostosowane do przeprowadzania w nich szkoleń. Każda z sal wyposażona jest w odpowiednie meble biurowe, sieć Internet oraz zestawy komputerowe, będące do dyspozycji pracowników Starostwa i osób, które będą odpowiedzialne za przeprowadzanie szkoleń stacjonarnych.

Potencjał kadrowy tworzą osoby, które mają realne i udokumentowane doświadczenie w wykorzystaniu środków z funduszy europejskich, również w ramach wymienionych wyżej działań, składających się na doświadczenie Wnioskodawcy.

17. Harmonogram realizacji projektu

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu	*01.09.2010 r.*
Działanie 1 przeprowadzenie postępowań przetargowych	*III kwartał 2010 r.*
Działanie 2 organizacja i prowadzenie biura zarządu projektu	*Od III kwartał 2010 do IV 2012*
Działanie 3 zakup komputerów z oprogramowaniem	*IV kwartał 2010 i III kwartał 2011*
Działanie 4 instalacja sprzętu z oprogramowaniem	*IV kwartał 2010 i III kwartał 2011*
Działanie 5 utrzymanie sieci-abonament	*IV kwartał 2010 – IV kwartał 2012*

Działanie 6 zakup serwera dla platformy	*IV kwartał 2010*
Działanie 7 budowa platformy cyfrowej	*II kwartał 2010/ IV kwartał 2010*
Działanie 8 uruchomienie i obsługa platformy	*IV kwartał 2010 – IV kwartał 2012*
Działanie 9 uruchomienie i funkcjonowanie usługi HelpDesk	*IV kwartał 2010 – IV kwartał 2012*
Działanie 10 serwisowanie sprzętu	*IV kwartał 2010 – IV kwartał 2012*
Działanie 11 ubezpieczenie sprzętu	*IV kwartał 2010 – IV kwartał 2012*
Działanie 12 opracowanie i wydruk materiałów szkoleń stacjonarnych	*I kwartał 2011*
Działanie 13 opracowanie treści szkoleń e-learningowych	*I i II Kwartał 2011*
Działanie 14 przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych	*I kwartał 2011- III kwartał 2012*
Działanie 15 przeprowadzenie szkoleń e-learningowych	*I kwartał 2011 – IV kwartał 2012*
Działanie 16 zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych	*I kwartał 2011*
Planowany termin zakończenia realizacji projektu	*31. 12. 2012 r*

18. Źródła finansowania projektu	**Wydatki ogółem** *(w PLN)*	**Wydatki kwalifikowalne** *(w PLN)*
Kwota wnioskowanego dofinansowania	*2 328 703,20*	*2 328 703,20*
Środki własne	*430 100,00*	***430 100,00***

19. Całkowite wydatki na realizację projektu *(w PLN)*	
Wydatki kwalifikowalne *(w PLN)*	2 758 803,20
- w tym podatek VAT	2 758 803,20
Wydatki niekwalifikowalne *(w PLN)*	444 505,17
- w tym podatek VAT	0,00
Dofinansowanie ze środków publicznych w ramach działania 8.3. PO IG jako % wydatków kwalifikowalnych	0,00
Wysokość wydatków związanych z cross-financingiem *(w PLN)*	84,41
- w tym jako % wydatków kwalifikowalnych	117 046,00

20. Planowane wydatki w ramach projektu według podziału na kategorie wydatków

Kategorie wydatków	Liczba jednostek	Wartość jednostki	Wydatki ogółem *(w PLN)*	Wydatki kwalifiko-walne *(w PLN)*

Organizacja biur projektu/zarządzanie, w tym koszty funkcjonalno – organizacyjne (zakup artykułów biurowych, pokrycie opłat za czynsz, media Internet, telefon)	30	4 880,00	146 400,00	146 400,00
Wynagrodzenie menadżera	30	*1 770,00*	*53 100,00*	*53 100,00*
Wynagrodzenie koordynatora finansowego	*30*	*1 770,00*	*53 100,00*	*53 100,00*
Wynagrodzenie koordynatora merytorycznego	*30*	*1 770,00*	*53 100,00*	*53 100,00*
Wynagrodzenie pracowników socjalnych	*60*	*826,00*	*49 560,00*	*49 560,00*
Przetarg na generalnego wykonawcę	*1*	*24 400,00*	*24 400,00*	*24 400,00*
Działania promocyjne projektu, w tym konferencja otwierająca i zamykająca projekt, broszury, ulotki informacyjne, ogłoszenia w lokalnej prasie i TV	*14*	*1 830,00*	*25 620,00*	*25 620,00*
opracowanie i wydruk materiałów promujących, plakaty	*10*	*122,00*	*1 220,00*	*1 220,00*
zakup materiałów promocyjnych, art.. Na szkolenia - notesy z logo programu	*180*	*4,88*	*878,40*	*878,40*
zakup materiałów promocyjnych, art.. Na szkolenia - długopisy z logo programu	*180*	*3,66*	*658,80*	*658,80*
Zakup komputerów z oprogramowaniem	*180*	*3 050,00*	*549 000,00*	*549 000,00*
Instalacja sprzętu dla 180 użytkowników	*180*	*244,00*	*43 920,00*	*43 920,00*
Utrzymanie sieci – abonament	*4 860,00*	*61*	*296 460,00*	*296 460,00*
Zakup serwera dla platformy	*1*	*73 200,00*	*73 200,00*	*73 200,00*
Budowa platformy	*1*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*
Uruchomienie i obsługa platformy	*27*	*14 640,00*	*395 280,00*	*395 280,00*
Uruchomienie i funkcjonowanie usługi HelpDesk	*27*	*5 555,56*	*150 000,00*	*150 000,00*
Serwis sprzętu	*4 860,00*	*36,60*	*177 876,00*	*177 876,00*
Ubezpieczenie sprzętu	*4 860,00*	*24,40*	*118 584,00*	*118 584,00*
Koszty odtworzeniowe/backup sprzętu	*180*	*1 830,00*	*329 400,00*	*329 400,00*
Opracowanie i wydruk materiałów szkoleń stacjonarnych	*50*	*24,40*	*1 220,00*	*1 220,00*
Wynagrodzenie eksperta	*288*	*295,00*	*84 960,00*	*84 960,00*

prowadzącego szkolenia				
Opracowanie treści szkoleń e-learningowych	*5*	*6 100,00*	*30 500,00*	*30 500,00*
		RAZEM	*2 758 803,20*	*2 758 803,20*

21. Trwałość projektu

Po zakończeniu realizacji projektu, zostanie utrzymana infrastruktura teleinformatyczna, czyli sprzęt komputerowy i abonament za Internet oraz podtrzymane działania związane z korzystaniem z sieci przez beneficjentów. Aby utrzymać infrastrukturę teleinformatyczną, zostaną podpisane umowy z wykonawcami wybranymi w drodze procedur przetargowych na okres co najmniej 8 lat od chwili rozpoczęcia projektu, przy czym 3 lata obejmuje realizacja projektu a kolejne 5 lat – trwałość projektu.

Starostwo Powiatowe jako wnioskodawca i organ odpowiedzialny za wdrożenie i realizację projektu bierze odpowiedzialność za 3-letnią realizację projektu i zapewnia 5-letnią trwałość. W trakcie trwania projektu uczestnicy nauczą się korzystać z zasobów sieci i usług on-line, dzięki czemu po zakończeniu realizacji projektu będą mogli samodzielnie załatwiać swoje sprawy poprzez Internet. W Starostwie Powiatowym będzie udostępniony punkt, gdzie odbiorcy projektu będą mogli wysłać dokumenty, formularze i na miejscu je wydrukować zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu realizacji projektu, dzięki czemu zostanie rozwiązany problem z wydrukiem przetworzonych dokumentów.

Dla zapewnienia ciągłości i trwałości rezultatów projektu związanych z dostępem do Internetu i szkoleniami, będzie udostępniona bezpłatna platforma internetowa. Będą na niej umieszczone niezbędne informacje związane z możliwością rozwoju społeczno-gospodarczego regionu oraz moduły szkoleń e-learningowych i usług cyfrowych udostępnionych przez Powiat Hajnowski.

22. Powiązanie projektu z innymi projektami realizowanymi w ramach NSRO 2007-2013.	Dotyczy ☐	Nie dotyczy *X*

23. Czy projekt ubiega się o dofinansowanie z innych publicznych lub niepublicznych źródeł finansowania? Jeżeli tak, to do jakiej instytucji złożono wniosek o dofinansowanie, z jakiego programu, w jakim zakresie i w jakim terminie?

Nie dotyczy

ZAŁĄCZNIKI

1. Dokumenty weryfikujące kwalifikowalność Wnioskodawcy *(w przypadku członków konsorcjum nie będących jednostkami samorządu terytorialnego)*
   KRS/ EDG (*ewidencja działalności gospodarczej)* lub dokument o podobnym charakterze, który potwierdza formę prawną i zakres działania Wnioskodawcy *(w przypadku konsorcjum).*
2. Dokumenty uwierzytelniające oświadczenie Wnioskodawcy o zapewnieniu środków zabezpieczających wymagane współfinansowanie projektu:
   a. w przypadku projektów realizowanych przez inną kategorię Wnioskodawców niż JST:
      i. promesa kredytowa uzyskana z banku zapewniająca, iż w przypadku uzyskania dofinansowania projekt otrzyma środki na finansowanie w przypadku, w którym kredyt jest jednym z planowanych źródeł finansowania projektu lub zapewnienia płynności finansowej;
      ii. inny dokument potwierdzający dysponowanie środkami na finansowanie projektu.
3. Pełnomocnictwo/upoważnienie dla osoby reprezentującej Wnioskodawcę do podpisania wniosku.
4. Umowa partnerska/ konsorcjantów *(lub inna forma potwierdzenia np. list intencyjny wstępnie określający podział zadań i odpowiedzialności) – zawierająca wszystkie elementy wyszczególnione w Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie.*
5. Analiza finansowa projektu (w celu prawidłowego wyliczenia właściwego poziomu dofinansowania).
6. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT

Dokumenty wymienione w pkt. 6 dostępne są na stronie internetowej www.wwpe.gov.pl w zakładce Innowacyjna Gospodarka / Dokumenty.

DEKLARACJA WNIOSKODAWCY

Oświadczam, że:

1. Informacje zawarte we wniosku i załącznikach są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy, co do okoliczności mającej znaczenie prawne.

2. W przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu nie naruszę zasady zakazu podwójnego finansowania, oznaczającej niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych (wspólnotowych lub krajowych).

3. Posiadam wystarczające środki finansowe gwarantujące płynną i terminową realizację projektu[1].

4. Nie pozostaję w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, nie znajduję się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielami.

5. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu jest zgodny z dyrektywami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie, w jakim zostały wdrożone do polskiego systemu prawa, wskazanymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. *w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy* (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z 2007 r. Nr 49, poz. 330).

6. Nie będę mógł w żaden sposób odzyskać poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT[2]. Jednocześnie zobowiązuję się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie lub odliczenie tego podatku.

7. Projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w szczególności dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej.

8. Posiadam wszystkie niezbędne pozwolenia, zgody, dokumenty umożliwiające prawidłową realizację projektu.

9. Nie zalegam w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz podatków i innych należności publicznoprawnych.

10. Zobowiązuję się do zapewnienia trwałości i utrzymania rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat od zakończenia jego realizacji (3 lat w przypadku MSP).

11. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).

12. Oświadczam, że:

- ☐ projekt nie uwzględnia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których, zgodnie z *rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na*

1 Oświadczenie nie zastępuje promesy kredytowej, jeżeli jest wymagana.
2 Jeżeli nie dotyczy Wnioskodawcy, zapis należy skreślić.

środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.), wymagane jest lub może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, ani przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na wyznaczony lub potencjalny obszar Natura 2000;

- projekt uwzględnia przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których, zgodnie z *rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.)*, wymagane jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko;
- projekt uwzględnia przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których, zgodnie z *rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.)* sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane;
- projekt uwzględnia przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000;
- projekt uwzględnia przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na potencjalny obszar Natura 2000.

13. Wyrażam zgodę na udzielanie informacji na potrzeby ewaluacji *(ocen)* przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Wdrażającą lub inną uprawnioną instytucję lub jednostkę organizacyjną.
14. Realizowany przeze mnie projekt jest zgodny z planami zagospodarowania przestrzennego.
15. Dysponuję dokumentami uwierzytelniającymi posiadanie środków zabezpieczających wymagane współfinansowanie projektu (np. kopia uchwały budżetowej na dany rok, promesa kredytowa etc.).
16. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych dochodów w projekcie, zobowiązuję się do ich wykazania we wniosku o płatność i pomniejszenia o nie wydatków kwalifikujących się do refundacji.

....

data *podpis/y i pieczęć Wnioskodawcy/podmiotów Konsorcjum*